

Referat fra møte i administrativ koordineringsgruppe

Tid: Fredag 29.01.2021 kl. 9.00-11.40
 Sted: Teams-møte
 Til stede: Øistein Brinck (Vestfold og Telemark fylkeskommune, møteleder)
 Mette Gundersen (Skien kommune)
 Per Sortedal (Porsgrunn kommune)
 Rune Sølland (Siljan kommune)
 Leidulf Aakre (Bamble kommune)
 Olav Uldal (statens Vegvesen)
 Ove Skovdahl (Jernbanedirektoratet)
 Grethe Helgås, Statsforvalteren

Tilstede fra øvrig administrasjon: Olav Risholt (Bypakke Grenland Prosjektkontor), Birgitte Finne Høifødt (Bypakke Grenland prosjektkontor), Erika Klein (Sv), Torbjørn Landmark (VTFK), Marius Lid (Porsgrunn kommune), VTFK: Siv Tørudbakken, Birgitte Hellstrøm (Bystrategi Grenland sekretariat), Marte Bakken Resell (Skien kommune)
 Deler av møtet:, Helene Byre, Brian Lund

Ikke tilstede: Gunnar B.Treidene (Vestfold og Telemark fylkeskommune)

Referent: Olav Risholt
 (Bystrategi Grenland sekretariat)

| Saksliste | Ansvar |
|--|-------------|
| <p>Sak 1 Referat fra forrige møte <i>Vedlegg: Referat fra møte 11.12</i></p> <p>Konklusjon: Referat fra møte 11.12 godkjennes.</p> | Sekretariat |
| <p>Sak 2 Kommunikasjon</p> <p>Den årlige medieundersøkelsen presentert. Hovedfunn:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Antall oppslag har gått ned. – Andelen positive oppslag har hatt en betydelig økning. – Positivt: Mange gode oppslag på næringsutvikling – Utfordringer: interne konflikter mellom kommunen – Mange neg. oppslag på GS broene – Færre negative oppslag om bom <p>Medieanalysen sendes ut til AK i etterkant</p> <p>Konklusjon: Informasjon tas til orientering.</p> | Sekretariat |

| | |
|--|-------------|
| <p>14 Status politisk behandling av høring fremtidens bomssystem</p> <p>Kort orientering om politisk behandling så langt hos partene. Formannskap Skien fornøyd med administrasjonen innstilling. Kun Frp i mot Formannskap Porsgrunn. Vedtok innstilling med presisering av behov for lokal tilpassning. Justering i punkt 4. Kun Frp i mot. Bamble formannskap 29.01. Vedtak oversendes i etterkant. Siljan formannskap 20.01. Vedtatt innstilling uten store diskusjoner</p> <p>Forslag til konklusjon Informasjons tas til orientering</p> | Sekretariat |
| <p>Sak 3 Oppdatert prosjektplan bystrategi</p> <p>Vedlegg: Oppdatert prosjektplan</p> <p>Konklusjon: Prosjektplan godkjennes. Spørsmål om VTFKs finansielle bidrag avklares i etterkant.</p> | sekretariat |
| <p>Sak 4 Evaluering av bomssystem</p> <p>Vedlegg: Tilbudsbeskrivelse evaluering av bomssystem</p> <p>Konklusjon: Tilbudsbeskrivelse evaluering av bomssystem godkjennes. Det orienteres om konsulentoppdraget i politisk koordineringsgruppe 05.02.</p> | Sekretariat |
| <p>Sak 5 Oppdatering av Bystrategi Grenland og forberedelser til videreføring av Bypakke Grenland</p> <p>Det jobbes med felles sak med skrivefrist ca. 15 februar. Hovedpunkter og forslag til vedtak ble presentert i møtet. Det orienteres om framdriften i arbeidet med utvalgte milepæler og politiske beslutningspunkter i politisk koordineringsgruppe 05.02.</p> <p>Det arbeides for tiden med kommunikasjonsplan knyttet til videreføring av Bypakke Grenland. Det ble orientert om arbeidet i møtet</p> <p>Ferdig sak drøftes i AK i temamøte 11.02.</p> <p>Konklusjon: Innspill i møtet tas med i videre arbeid med sak. Ferdig sak drøftes i AK i temamøte 11.02. Det planlegges pressemelding som sendes ut etter møtet 5 februar. Kommunene sjekker ut med respektive ordførere i løpet av onsdag 3 feb. Må avklare om det er rådmannen (ak) eller politisk ledelse som er avsender. Bypakka kommer med forslag til vinkling. Skrivefrist 12 februar.</p> | Sekretariat |
| <p>Sak 6 Fv 353 Gassvegen</p> <p>Etter tildeling av 75 mill. i statsbudsjett arbeides nå med politisk sak som skal behandles i VTFK. Tilsvarende sak fremmes i Bamble kommune. De to sakene samordnes. I tillegg</p> | VTFK |

| | |
|---|-----------------|
| <p>samordnes saken med sak om videreføring av bypakka. Saksansvarlig Nina Ambro Knutsen orienterte om status i arbeidet med saken i møtet.</p> <p>Konklusjon: Informasjon tas til orientering. Det orienteres i politisk koordineringsgruppe 5. februar og om endelig sak i AK 12.februar.</p> | |
| <p>Sak 7 Økonomisk status BP 51 Fv. 43 Fortau Gulsetvegen <i>Vedlegg: notat</i></p> <p>Nye prognoser for prosjektet viser en økning fra 52 mill. kr. til 60 mill. Det ble orientert om årsaker og forslag til videre arbeid i møtet. Vises også til utsendte notat.</p> <p>Konklusjon: Kutt-tiltak i Gulsetveien er vurdert, men lar seg ikke gjennomføre så seint i prosessen. Det er viktig å unngå overskridelser i prosjekter. AK ber om at det i fremtidige prosjekter blir tatt tilstrekkelig høyde for usikkerhet slik at vi unngår slike overskridelser. Det må i større grad legges til usikkerhetsavsetninger i forbindelse med budsjetteringen. For å redusere usikkerheten i et prosjekt må det også settes av tilstrekkelig med tid og tilgjengelige ressurser i tidlige prosjektfaser, som planlegging, prosjektering og forundersøkelser. Økt bruk av tid og ressurser i tidlige prosjektfaser vil kunne redusere usikkerheten i gjennomføringsfasen/byggefasen betydelig.</p> <p>Endringer i prosjektenes rammer skal så langt det er mulig håndteres i forbindelse med revisjon av bypakkas handlingsprogram hver høst. Overskridelser/ økning i kostnadsramme som kommer rett etter at handlingsprogrammet er justert skaper betydelig merarbeid og mer uro enn nødvendig. Det er viktig at alle vegeiere er seg bevist dette.</p> <p>Ny ramme innarbeides i revisjon av handlingsprogram høsten 2021. Det utformes en pressemelding som sendes ut etter at det er orientert om saken i politisk koordineringsgruppe 5 februar.</p> | VTFK |
| <p>Sak 8 Mulighetsstudie forbedring av togtilbud i VTFK</p> <p>Jernbanedirektoratet ved Ove Skovdahl orienterte om arbeidet.</p> <p>Konklusjon: Informasjon tas til orientering. Bystrategisamarbeidet kommer med felles tilbakemelding på utkast til rapport innen 31.januar.</p> | Jernbanedir. |
| <p>Sak 9 Sluttrapport belønningsavtalen 2017-2020 Prosjektkontoret orienterte om hovedpunkter og nøkkeltall i møtet</p> <p>Konklusjon: Informasjon tas til orientering. Rapporten sendes ut på kort høring hos partene før den sendes inn til Samferdselsdep. innen frist 1.februar.</p> | Prosjekt-kontor |

| | |
|---|-----------------|
| <p>Sak 10 Fv. 59 Tuftekryset. Gange, sykkel og kollektivtiltak</p> <p>Prosjektet løser en større trafiksikkerhetsutfordring for GS veg som går gjennom ut og innkjøringene til dagens bensinstasjon og forretninger. Prosjektet skal også lage ny innkjøring til det nye parkeringshuset til senteret på Tufte. Det er oppstått diskusjoner/klarheter om flytting av drivstoffpåfylling som står på VTFK sin eiendom og flyttekostnader rundt dette. Bypakka, Skien kommune og SVV var enig i starten om å dekke flytting av denne påfyllingen. Uno-x trekker sin godkjenning til løsning i siste liten. Ny løsning vil påføre prosjektet/ bypakka større kostnader. Prosjektet står derfor på vent. Uno-x vurderer avvikling av stasjonen. Dette skal avklares med oss i løpet av januar</p> <p>Spørsmål</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kan/bør vi kreve påfylling flyttet av Uno-X? – Skal vi utsette prosjektet til finansiering er på plass ? Mosebø og Uno-X bør finansiere økte kostnader for flyttingen. – Skal vi avvente og se om Uno-X velger å avvikle? Dette kan vi få svar på tidlig i februar. <p>Konklusjon: Bypakka finner det rimelig at utvikler eller UNO X dekker kostnaden til flytting av tank på VTFKs eiendom. VTFK og Skien kommune tar initiativ til møte med aktørene for å løse utfordringene.</p> | VTFK |
| <p>Sak 11: Bypakke Grenland mandater</p> <p>Vedlegg: Prosjektmandat for «BO 2011 Bussholdeplass Skauenvegen Prosjektmandat for «BO 3.4 2020 Fortau Tangkleiv på Åfoss»</p> <p>Konklusjon: Mandater godkjennes</p> | Prosjekt-kontor |
| <p>Sak 12: Saker til politisk koordineringsgruppe</p> <p>Møte fredag 5.02.2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluttrapport belønningsavtalen 2017-2020 2. Status busstilbud i Grenland - Endringer i busstilbudet fra 1.2., kombinasjonsbillett tog/buss, evaluering av busskontrakten 3. Oppdatering av Bystrategi Grenland og forberedelser til videreføring av Bypakke Grenland <ol style="list-style-type: none"> a. Avtaler med staten – byvekstavtale/belønningsavtale 2021-2024 b. Oppdatering av Bystrategi Grenland – partnerskapets strategi for byutvikling og transport c. Evaluering av bomsystem – konsulentoppdrag d. Videreføring av Bypakke Grenland – politisk sak for oppstart av forberedelser m/milepæler 4. Fv.353 Gassvegen 5. Mulighetsstudie for forbedring av togtilbud – forlengelse av Bratsbergbanen 6. Status prosjekter Bypakke Grenland (Gulsetvegen, Franklintorget) 7. Møteplan 2021 | Sekretariat |

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>Konklusjon: Saker til politisk koordineringsgruppe godkjent</p> | |
| <p>Sak 13 Orientering om status i prosjekter</p> <p>Det ble orientert om følgende prosjekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fv.32 Borgestad. Henvendelse fra beboere besvart med befaring og brev – Fv. 357 Skotfossveien – Kort status prosjekt ny teknologi fra VTFK v/Siv Tørudpakken – Kort status arbeid med bysykkelordning – Endringer i busstilbud <p>Konklusjon Informasjon tas til orientering</p> | <p>Prosjekt- kontor</p> |
| <p>Sak 15 RVU tilleggsutvalg i 2021</p> <p>Som orientert om tidligere har SVV trukket seg ut av samarbeidet om finansiering av RVU tilleggsutvalg i Grenland fom. 2021 og fram til eventuell byvekstavgift. Vi har besluttet å ikke gjennomføre tilleggsutvalg i 2021. Vår vurdering er at kostnaden er for høy (350 000) sammenlignet med hva vi får igjen. Pandemien gjør også at resultatene påvirkes i særlig grad og blir mindre relevante. Hvis vi ønsker det kan vi bestille tilleggsutvalg for 2022 på et senere tidspunkt.</p> <p>Konklusjon Informasjon tas til orientering</p> | <p>Sekretariat</p> |